

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARIM VE HAYVANCILIK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI PROJE UYGULAMA İŞ AKIŞ SÜRECİ

Süreç : Daire Başkanlığımızın plan, program ve stratejisi doğrultusunda belirlediği veya paydaş kurumlardan gelen proje teklifleri ışığında konu ile ilgili proje ön araştırma ve fizibilite çalışması yapılarak süreç başlar. Bu kapsamda ihtiyaç halinde ilgili personel teknik gezi veya eğitim alabilir. Projenin uygulanabilirliğine ön araştırma ve fizibilite çalışması sonrası rapor edilerek üst yöneticiler tarafından karar verilir. Projenin uygun görüşü alındıktan sonra amaçları, hedefleri, çıktıları, swot analizi, maliyeti vb. konular çalışılarak projelendirme ve projenin yazılması iş ve işlemleri gerçekleşir. Proje doğrultusunda talepler değerlendirilir veya uygun üreticiler araştırılır. Uygun üreticilerin belirlenmesi ile projeye uygun ihale ve satın alma işlemleri gerçekleşir. Projenin uygulanması ile birlikte gerekli destekleme, hibe, bahçe tesisi, işletme yapımı vb. yatırımlar tamamlanır, akabinde projenin takibi ve kontrol hizmeti süreci başlar. Projelerin sürdürülebilirliği açısından her bir projenin ilgili müdürlüğü ve takip eden kontrolör (Ziraat Mühendisi, Veteriner Hekim, Gıda Mühendisi, Su Ürünleri Mühendisi) personelleri bulunmaktadır. Projenin uygulandığı saha, üretici, işletme, tesis gibi alanlarda herhangi bir aksaklık var mı kontrol edilir. Rutin olarak denetimi ve kontrolü yapılan üreticilerin ziyaretlerinde belirlenen aksaklıklar teknik destek vererek veya dışarıdan hizmet alımı yapılarak giderilir.

Mevzuat : 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği

Tarımsal Destekleme ve Proje Şube Müdürlüğü**Tarımsal Üretim Şube Müdürlüğü & Hayvancılık ve Mezbaha Hizmetleri Şube Müdürlüğü**

